

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	유수지 꽃길 산책로 조성사업		
② 추진배경	민선8기 공약사업으로 기존 유수지를 활용한 꽃길 조성요구에 따른 정주환경 개선 필요 고다니 유수지 유휴공간에 사계절 볼 수 있는 꽃과 특색있는 경관개선으로 시민만족도 제고		
③ 사업개요	○ 위 치 : 구래동 6876-1번지 일원(고다니 유수지) ○ 사 업 량 : 1km(10,160m²) ○ 사 업 비 : 1,428백만원 ○ 사업기간 : 2022.10. ~ 2025.9. ○ 사업내용 : 편의시설, 계절별 식재, 휴게공간, 조명시설 등		
④ 사업부서	공원녹지과	⑤ 담당자	행정5급 박태일 녹지6급 최재명 녹지9급 현시연
⑥ 선정기준	10억원 이상 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	‘22.10. ~ ‘25.9.
<그간 주요 추진내용>			
○ 2024년 하반기 특별교부세 신청서 제출	‘24.09.10	박태일 과장 박근희 부팀장 이정호 팀장 현시연 주무관	
○ 2024년 하반기 특별조정교부금 신청서 제출	‘24.08.28	박태일 과장 최재명 팀장 이정호 팀장 현시연 주무관	
○ 2023년 2차 특별조정교부금 신청사업 제출	‘23.10.26	정성현 과장 이두영 팀장 조소희 주무관	
○ 2023년 하반기 특별교부세(현안수요) 신청	‘23.09.07	정성현 과장 이두영 팀장 이정호 팀장 조소희 주무관	

○ 정보화사업타당성 심사 자료 제출	'23.08.22	정성현 과장 이두영 팀장 조소희 주무관
○ 2023년 1차 특별조정교부금 신청사업 제출	'23.07.12	정성현 과장 이두영 팀장 이정호 팀장 조소희 주무관
○ 유수지 꽃길 산책로 조성사업 실시설계용역 준공	'23.06.21	이두영 팀장 조소희 주무관
○ 2023년 상반기 특별교부세(현안수요) 신청	'23.04.21	정성현 과장 이두영 팀장 이정호 팀장 조소희 주무관
○ 유수지 꽃길 산책로 조성사업 주민 설명회 완료보고	'23.04.03	정성현 과장 이두영 팀장 조소희 주무관
○ 유수지 꽃길산책공원 조성사업 주민설명회 계획보고	'23.03.15	정성현 과장 이두영 팀장 조소희 주무관
○ 유수지 꽃길산책공원 조성사업 실시설계용역 집행품의	'22.11.16	정성현 과장 이두영 팀장 안영빈 부팀장
○ 유수지 꽃길산책공원 조성사업 추진 계획 보고	'22.10.25	김병수 시장 허승범 부시장 신승호 국장 신동진 과장 조은정 팀장 정성현 과장 이두영 팀장 안영빈 부팀장